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PRESENTATION GENERALE

Le logiciel regroupe les fonctionnalités de plusieurs logiciels du commerce :
Un tableau pré-formaté (type Excel) avec une gestion de projet (type Microsoft Project).

Il a été programmé avec WINDEV, il regle les probléemes que I’on a tendance a rencontrer
en utilisant les tableurs ou les logiciels de gestion de projet du commerce.

-> données non figées, risques d’erreurs (sur un tableur)

-> difficultés a déplacer un planning initial en cas de décalage (sur un tableur)

-> nécessité d’une formation pour pouvoir utiliser les capacités du logiciel ; trop de
paramétrages possibles sur informatique et difficulté de lisibilité 3 I'impression (sur
un logiciel de gestion de projet)

Il a été congu a la base avec une approche chantier. Il permet de suivre la main-d’ceuvre au
jour le jour par le binome chef de chantier-Conducteur de travaux. Le suivi de main-
d’ceuvre se fait en rentrant des heures directement dans les cases sur les barres du
planning, le droit 3 dépenses étant matérialisé au-dessus.
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Il se veut simple d’utilisation, intuitif, avec une configuration d’impression rapide.



INTERFACE

L’interface du logiciel se décompose en quatre parties :

Le menu
Le tableau, ou I’on rentre des données tel que la durée, les quantités, la main d’ceuvre -

Le « Diagramme de Gantt » ou est représentée I’enclenchement des taches
La courbe de main d’ceuvre & tableau synthéses heures & frais de chantier
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Il existe deux modes de travail, le mode planification, qui sert a monter/modifier le planning et budget, et le

mode suivi, qui sert a pointer les heures effectuées.
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A - Le mode planification = Etude de prix ou préparation point 0
En mode planification, l'utilisateur peut créer et modifier des taches, affecter des heures, et créer des

équipes. L'utilisateur ne peut pas pointer d’heures.

B - Le mode suivi = pendant travaux

En mode suivi, l'utilisateur ne peut pas modifier le tableau.

?
L’utilisateur peut rentrer les heures réelles consommeées, par taches, et par jour au niveau du diagramme

Un probléme sur le logiciel ? Besoin d’aide ?
& Sign. Pb

mail avec une copie du fichier que vous utilisez.

Il'y a un bouton en haut a gauche de I’écran principal du logiciel.
Une fenétre s’ouvre, ou vous pourrez expliquer par écrit votre probléme, I’envoi se fait ensuite par

Le logiciel est en constante évolution. Toute remarque est la bienvenue




PARTIE A ) Planification : Montage du planning

A 1. Fonctions de base

Fichier[ Paramétres chantier Affichage Utlisateurs Aide

B & B 0 B & B J

Nouveau Charger Enregistrer Verrouiller Enreg. sous Impnmer Excel Défaire

Nouveau -->  Créer un nouveau planning
Charger - --> Charge un projet existant « .pla »
Enregistrer ---> Enregistrer le projet
Verrouiller ---> Verrouille la modification des données du tableau par un mot de
passe, utile pour figer un budget Main d’ceuvre apreés validation du

point 0. (Le pointage des heures et les avancements sont toujours
possible dans le mode suivi)

Enregistrer sous --> Enregistrer une copie du projet

Imprimer ---> Imprimer le fichier en PDF.
Excel ---> Exporte le tableau sur un fichier Excel
Défaire --->. Revenir a I'enregistrement automatique précédent «.pla »

NOTE IMPORTANTE

La sauvegarde des projets se fait indépendamment en mode planification(.pla) et en mode
Suivi (.sui) :

* Dans le mode planification, données du tableau est sauvegardé dans un fichier avec
extension «.pla »

* Dans le mode suivi, pointage des heures et avancement est sauvegardé dans un
fichier avec extension «.sui »

* Le logiciel enregistre le projet en cours toutes les 10 minutes. Un fichier « $.pla » ou
« $.sui » est créé a ce moment. Ces fichiers de sauvegardes s’enregistrent au méme
endroit que le fichier d’origine « .pla »



A1 .1 Colonnes du tableau et courbe de main d’ceuvre

Colonnes du tableau en mode planification
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Numéro

Tache

Quantité (Q)

Unité (U)

Cadence

Durée (D)

Heures prévues (H)
Date de début

Equipe
Effectif
Horaire

Ratio h / unité
Q mat
Unité Q mat

Ratio Q mat / durée

Prédécesseurs
Remarques

Numéro hiérarchique de la tache

Nom de la tache

Quantité de la tache

Unité de la quantité

Quantité prévu par jour

Durée en jour ouvré

Heures prévues pour la tache

Date de début prévisionnelle d’une tache (Nota : il n’y a pas de colonne
date de fin)

Nom de I'équipe affecté a la tache (voir chapitre équipe)

Nombre de compagnons affectés a la tache (y compris chef d’équipe)

Nombre d’heure de travail par jour de I'équipe affecté (modifiable dans la
fenétre équipe)

No Ratio en heures par unité de tache

Deuxiéme quantité possible (quantité de béton par exemple

Unité de la deuxiéme quantité

Ratio correspondant a la quantité Q mat

liaisonne les taches entre elles

texte libre

Lignes de la courbe de main d’ceuvre en mode planification :

Total effectif

Effectif prévu pour la journée

Heures prévues pour la journée
Total des heures prévues cumulées depuis le début du projet, a cette date

Total heures prévues
Cumul Total Heures Prévues

La courbe de main-d’ceuvre, placée en bas de I'écran permet de voir I'effectif
journalier.

Les couleurs correspondantes aux équipes. Cela permet de voir s'il n'y a pas de
« trou » dans I'affectation d'une équipe. [

Il est possible d’afficher des lignes de calculs en dessous de la courbe de main d’ceuvre :

Effectif prévu pour la journée

Total effectif

Total heures prévues Heures prévues pour la journée




A1 .2. Création de taches et données d’entrée.

Création de taches et de regroupements

Le planning est basé sur des taches et regroupement de taches en niveaux hiérarchiques (le
principe est identique a la plupart des logiciels de planification)

AVARTS X

‘ ‘ Création d’une tache (la tache se crée toujours a la fin du planning)
Hausser/abaisser la tache d’un niveau

Monter ou descendre la tiche/chapitre

Pour créer un regroupement de tache, cliquer sur le bouton Abaisser une tache.
S La tache juste dessus se transformera en regroupement.
Insérer avant

Insérer apres
Supprimer

Copier tache

Coller tache avant

Coller tache aprés

Caler diagramme sur la tache

Le clic droit sur une tache puis « caler le diagramme sur la tiche » permet de
positionner le diagramme sur la fin de celle-ci.




A1 .3. Regroupement et liaisons de taches.

Regroupement de taches

Il est judicieux de regrouper les tiaches tel que I’'on souhaite suivre le chantier.
Il est conseillé de réaliser un planning PMO par grue en phase travaux.

Scinder les taches pour chaque batiment peut se révéler pénible en pointage, il est
préférable de créer une tiache par niveau méme si elle regroupe plusieurs
batiments, le suivi des batiments achevés se faisant sur un planning client par

exemple.
L'arborescence des tiches doit étre pensé pour suivre les équipes de compagnons.

Liaisons entres les taches

Il existe deux moyens de liaisonner les taches entre elles :

Liaison de Fin a Début (FD) : la tache liaisonnée vient se caler apres la fin de la tache de référence

h Libages ht 30 & longrines 7-10-94

|

Liaison de début a début (DD) : |a tache liaisonnée vient se positionner au début de la tache de référence

?

Dallages Bat 2 a 10

Il est possible de rajouter un décalage dans les jours de liaisonnement en rajoutant + ou—et le
nombre de jour de décalage. Ce décalage est matérialisé par une pastille dans le diagramme :
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Copier/Coller :
Lors du montage d’un planning, il est préférable de construire un regroupement (niveau) en

intégrant toutes les données (quantités, équipes, liaisons), puis de copier les chapitres
suivant a partir de ce dernier.

A1 4. Impressions.

P Impression - X
Tout Date Début : 05/06/2023 [
® Période Date Fin : 01/08/2023 [*:]]

v/ Ajustement auto. de la largeur des colonnes
Récapitulatif des tiches (sans le diagramme)

Impression rendu client(Sans frais de chantier, sans totaux)
v/ Légende des couleurs

1
i

- Leogeeshs i " Quaite
m' ' l ' ' ' 0 l ' ' ' 1
Imprimer } ! Exporter diagramme vers image | ‘S Annuler ‘ ‘ J Valider ‘

Afin de garder une lisibilité dans tous les cas, et de pouvoir générer une impression rapidement :
un fichier PDF se créé dans le méme dossier que le fichier du planning.

L'impression en un clic permet de visualiser rapidement I'ensemble du
planning.

A2 Menu Affichage

e QAffichage 1! |s/| ® Vue Jour Afficher M1 M2 M3

Affichage 2 --7’ 2 Vue Semaine Q mat =

Il existe deux écrans d’affichage des colonnes du tableau. Il est possible de basculer de I'un a I’autre
et de paramétrer I'affichage des colonnes en cliquant sur le menu déroulant a coté de I'un d’eux.
Les lignes des totaux de la courbe de main-d’ceuvre peuvent se paramétrer également ainsi.

Vue Jour / semaine. (Diagramme de GANT)

Deux échelles de temps sont possibles autant a I’affichage qu’a I'impression :
1. Lavue jour, utilisation courante en phase travaux

2. Etlavue Semaine, qui permet de condenser les plannings pour une vue synthétique (frais de
chantier, rendu clients ...) adaptée en phase étude de prix



Paramétrer un affichage pour le travail dans le
tableau avec la plupart des colonnes affichées, et
un deuxiéme avec le minimum de colonnes pour
avoir une plus grande visibilité du diagramme.

L'affichage représenté se retrouvera tel quel, lors
de l'impression

Tableau de sélection des colonnes

P Sélection des colonnes a afficher -

v

' Unité v
Cadence v
Durée v
Heures prévues v
Date début v
Equipe v
HEfectif v
Horaire v
Production prévue v
Qmat I~
Unité Q mat v
Ratio Q mat / durée I~
Prédécesseurs I~
Remarques I~
Pu mois I~
Colt total I

v
Total Heures Prévues v
Cumul Total Heures Prévues v

o  Valider |

10



Afficher M1 M2 M3...

Bascule I’échelle des temps en mois et semaines relatives par rapport au début du projet.

bnie 1 Y ”
Mois <

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve
05 06 O7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 O7

Qmat=

Nomme la colonne Qmat. (Rappel : la colonne Qmat sert a quantifier une tache avec une deuxieme
guantité :un volume de béton par exemple) et ainsi afficher des ratios tel que les heures par m3 de
béton par exemple

Mise & jour Graphique = [EERNBERIRANDC S OUUSIESCSIO U

Dans le cas de gros projets, avec de nombreuses taches, le nombre de données mise a jour a chaque
changement dans le tableau est importante, ce qui peut entrainer un temps conséquent de calcul
entre chaque manipulation.

Il est possible de passer la mise a jour du diagramme en Manuel.

Le graphique se mettra a jour alors uniquement en cliquant sur le bouton «Maj graphique ».

X

Mise 3 jour automatique / manuelle du graphique

® Automatique

Manuelle Maj graphique

Graphique

Si lorsque je monte mon planning, les mises a jour d’affiche du planning commence a
prendre du temps, alors avant d’abandonner |’utilisation du logiciel, donner lui sa
chance en cliquant sur manuel.

La limite d’affichage du diagramme est obtenue avec un planning d’une durée de 365
jours et 168 taches. On peut toutefois dépasser ces limites a condition de fermer les
taches récapitulatives sur lesquelles on ne travaille pas.

11



A3 Menu Parametre de chantier

A3.1 Le bouton Projet

a
" 4

Projet
Date de début Date de début du projet
Titre Titre apparaissant lors de I'impression (sur 2 lignes)
Code Chantier Code du chantier (a titre informatif)
Logo pour Impressions Choix du logo sous forme .PGD ou .JPEG
Apparaissant lors de I'impression
Remarques Remarques (a titre informatif)

Date de début | 06/11/2018/":]

Titre

Code chantier

Logo pour impressions :

Remarques

La date du début du projet permet de recaler toutes les taches en une seule manipulation (si les
taches sont liaisonnées : voir colonne prédécesseur).

A3.2 Main d’ceuvre et Equipes.

12



P équipes
Les chiffres affichés sont ceux de I'ensemble du projet
. e o o  Valider|
$ g (25 & | § - |
£ 35 [ 3 /85 88§ 8| § a| B s
& : £F g & 3 g | & 3
¢ 5 g S 22 £
- “ ~
s § |53 g 5 | 85| 25 | s
= E
(€ Aouter 00h 0.00 0 0 0 0 0 0 ]
P— = 111 75h 400 600 0 0 0 0 0
- Suppnmer G o
= eaupe s as ow 20 om0 a0 ws s (@ o
(@ couler] 7.5h 4,00 150 0 0 0 0 0
=
\Somme 1764 270 290 -20 315 -15

Aux taches peuvent étre affectées des « équipes ».

Pour un bon suivi en phase travauy, il faut que le choix des équipes soit identique aux codes postes
définis sur un logiciel de pointage de personnel.

Description des colonnes de la fenétre équipe

Horaire

Effectif moyen

Nombre d’heure de travail par jour de I'équipe affectée

tableau

(5 Aouas

Un indicatif de I'effectif moyen sur la durée de toutes les taches
affectées par cette équipe. Nota : les effectifs sont renseignés dans le

Lors de I'ouverture de cette fenétre Equipe :

- Si la ligne du tableau sélectionnée est un regroupement de tache,

Alors, les heures affichées dans cette fenétre correspondent uniquement aux taches comprises dans

ce regroupement.
- Si la ligne du tableau sélectionnée est une tache,

Alors, les heures affichées dans cette fenétre correspondent a la totalité du planning

13



A3.3. Frais de chantier.

Frais de
chantier
P Frais de Chantier - O X
PLANNING DEMO
[  Valider J
£ : 5
£ § 2 E 5 ul @
= S >
B Aouter| r Encadrement Chef de Chantier U 6 000.00 1000 % |
- Encadrement Conducteur de Travaux CES U 0.00 100.0 %
|_ Encadrement Conducteur de Travaux GO u 0.00 100.0 %
- Encadrement Directeur de Travaux u 0.00 100.0 %
r Basevie  Bureau Chef de chantier u 0.00 100.0 %
I Basevie  Bureau Conducteur u 0.00 100.0 %
r Basevie  Réfectoires u 800.00 100.0 %
r Basevie  Salle de réunion 1] 800.00 1000 %
r Basevie  Santaires U 800.00 100.0 %
r _ Vestiaires u 800.00 100.0 %
- Accés chantier (Escalib / Desser U 0.00 100.0 %
I~ Iﬂﬂ Banches m? 0.00 100.0 %
l- Matériel Coffrage Manuportable m? 0.00 100.0 %
I~ Matériel Coffrage plancher (coulage) m? 0.00 100.0 %
|_ Ihid Coffrage poteaux u 0.00 100.0 %
I~ Etaiement plancher (séchage) U 0.00 100.0 %
I _3 Levage - Grues 3 tour u 0.00 100.0 %
- Moule poutre préfa u 0.00 100.0 %
I~ Iﬂﬁ Passerelles - PTE ml 0.00 100.0 %
- Matériel Sécurité périphérique ml 0.00 100.0 %
v

Il est possible d’associer des frais de chantier au planning pour estimer un budget. Des valeurs
sont rentrées, mais peuvent étre modifiées suivant le degré de précision voulue

14



O Montage Banches
3 O Replis Banches

4 = Frais de chantier

Mars 2019

18/03/19
01/04/19

18/03/19

18/03/19 2DD ; 3FF 32,50 €.m3/Mois 2 k€

Avril 2019

Semaine 12

Semaine 13

Semaine 14

Semaine 15

Lu Ma MeiJe Ve
v1sJ19[20;21 Jzz

Lu Ma Me Je
25 26 27 28

Lu Ma Me Je

01

Ve
05

Di Lu1Ma MO‘JO‘.
07 08 09 10

roje

plis Banches

Frais /de chantier

tériel

Banches
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A3.4 Jours [EiESIRRRRIBERTRAND

Jours fériés

Les jours fériés nationaux et locaux (Guadeloupe/Martinique) sont pré-rentrés jusqu’en 2050.
Il est possible de rajouter des dates individuelles ou par plages.
Tous ces jours sont neutralisés et représentés par des colonnes grises dans le diagramme.

P Jours fériés et jours de fermeture (][ -E- e
Jours fériés Jours fériés du projet
O Guadeloupe Jeudi 01 novembre 2018 ﬂ
® Martinique \Vendredi 02 novembre 2018 _J
O France Dimanche 11 novembre 2018
N Mardi 25 décembre 2018 v
Jours de fermeture (en plus des jours fériés) ; J dee,‘

26/12/2018 29/12/2018 fermeture décembre 2018

A3.5 Provisions de jours d’intempéries et Aléas.

Inte%péries

et aléas

Il est possible d’intégrer des jours de provisions d’intempéries et d’aléas. Ces jours neutralisés
permettent d’apprécier le délai réel en phase chantier (dans ce cas le planning obtenu
s’apparente a un planning client contractuel). Cette opération modifie uniquement le délai et

non le budget d’heures.

16



dant la durée du planning

Jours de provision d'i pé léas : ces jours seront ventilés p
20 Jours d'intem par an soit 10 jours pendant la durée du planning (10 al

jours d'aléas par an soit 5 jours pendant |la durée du planning (5 %)

v Pr‘ en compte les jours de provision d'intempéries et d'aléas
Jours rééls d'intempéries/aléas
ﬂ

. Dont heures
Somme d'heures .
Contrat = Réelles dépassant
correspondantes
du contrat

Intempéries 10 Jours |0 Jours Oh Oh
0Oh Oh

Aléas 5 Jours |0 Jours

Les jours provisionnés sont comptés alors comme des jours non travaillés (idem jours fériés). Il
se répartissent uniformément pendant la durée du projet et se matérialisent par des colonnes

jaunes:

17



A 4. Tableau récapitulatif d’heures et frais de chantier.

Numero

Un tableau récapitulatif se trouve en bas a gauche de I'écran.

On y retrouve le total des heures et le total des frais de chantiers du projet.
La ligne « Feuille de vente » permet au chargé d’affaire étude et au conducteur de travaux de

renseigner manuellement les valeurs de leur logiciel de mise a prix ou de gestion.
Frais de chantier

Heures
9 400h 150 k€

8 878h 140.7 k€

Feuille de vente
522h 9.3 k€/6.23%

Planning MO
Reste 3 justifier
Par exemple, dans le cas ci-dessus une fois que vous arrivez en bouclage avec votre planning

MO, votre directeur peut avec ce seul document avoir une vision tres claire de :

- 95 % de la main d’ceuvre (8 878/9 400)

- 94 % des frais de chantier
A vous de voir comment justifier les % restants

PARTIE B ) Suivi des heures : phase chantier

B 1. Colonnes, lighes supplémentaires.

Dans le mode suivi, de nouvelles informations sont disponibles,

correspondantes aux heures pointées et a I'avancement

Effectif
Oroit 4 dépense
Heures réalisées
Cadence féalisge
Ecart 4 stade
Prévision fin affaire
Ecart & g d'affaire

Equipe
Avanc, Précédens

Date de débyt
Ratio h Y. d'ceyyre

Téche
Quantitg
Unitg d'oeuyre
Cadence
Ourée
Heures Prévues

Colonnes du tableau en mode suivi :
Date réelle du premier coulage béton de la tache

Date de début réelle
vancement précedent

Avancement précedent en pourcentage (pour information)

Avancement de la tache en pourcentage

Prédéces seurs

vancement (Av)
IDroit a dépense (DP) I Heures débloquées, qui sont calculées automatiquement en fonction de
I'avancement (Exemple : Si une tache de 400 heures est réalisée a 20%, le droit
a dépense correspondant est de 80 heures)

Total d’heures réalisées pour la tache

IHeures réalisées (HR).I
ICadence réalisées (HR).I Cadence suivant quantités initiales. La durée prise en compte est le total des jours

ou sont affectés des heures de pointage.
Ecart entre le total d’heures réalisées et le droit a dépense.

Ecart a stade (ES).

Prévision a fin d’affaire (PFA).| Prévisionnel d’heures consommées une fois la tache achevée

|

IEcart fin d’affaire (EFA).I Prévisionnel d’écart d’heures entre le total d’heures consommés et les heures
Prévues une fois la tache achevée sa planification.
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ES = DP-HR
PFA = HR/Av

DP = Heures prévues x Av

EFA = PFA - Heures prévues

Valeur a renseigner manuellement

Valeur calculée automatiquement

Lignes de la courbe de main d’ceuvre en Suivi :

Effectif virtuel

Total heures réalisées

Cumul total heures réalisées écarts du jour.
Ecarts du jour

Cumul écarts

Colonnes de la fenétre équipe

Droit a dépense au « date »
Heures réalisées au « date »
Ecart au « date »

Prévision a fin d’affaire
Ecart a fin d’affaire

Equivalent en hommes des heures pointées de la journée

Heures pointées de la journée

Total des heures pointées cumulées depuis le début du projet, a cette date
Ecart entre les heures prévues et le pointage de la journée

Total des écarts entre les heures prévues et le pointage depuis le début du projet

Heure débloquées de I'équipe

Total d’heures réalisée pour I'équipe

Ecart d’heures entre le total d’heures réalisées et le droit 3 dépenses de I'équipe
Prévisionnel d’heures consommées une fois que I'équipe a terminé

Prévisionnel d’écart d’heures entre le total d’heures consommés et les heures prévues

B 2. Points d’avancements.

Avant de rentrer un pointage d’heure il est nécessaire de créer un point d’avancement, c’est- a-dire un état
des lieux a un instant donné de I'avancement du chantier. En général les avancements se font de facon
hebdomadaire (tous les vendredis par exemple).

-~

‘f Points d'avancement

Nouveau point d'avancement

Point d'avancement actuel

Date du nouveau point d'avancement

Point d'avancement précédent

=3 Eo8 =X
m Exporter(.csv)
J  Valider
07/11/2018 [¥] au soir i@ Annuler |
Créer
au soir
A
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NOT! R LA COLONNE AVANCEMENT

Il'y a deux endroit possible pour rentrer I’lavancement de chaque tache.
La colonne « avancement » ou I'on rentre |'avancement en pourcentage.

» par exemple pour une tache d’installations de chantier
La colonne « avancement quantité » ou I'on rentre 'avancement par rapport a la quantité

renseigné au préalable dans la colonne « quantité ».
» par exemple pour une tache de voile ou de plancher.

Pour avancer correctement des indivis (grutiers, manceuvres ...) on peut s’aider sur
I'avancement des regroupements de taches. Dans I'exemple ci-dessous on pourra prendre

pour base d’avancement d’un grutier 28% (base de référence de la totalité des heures

Téche
Quantitg
Unité d'oeuyre
AVQn“ment
DfOit & d‘pen&
NQU!‘Q; ré’”“@s
Cadence rgalisgq

¢
>
3
&
©
~
~
£~
§
&

= Préparation 100% 704h
100 % SS5Sh

2
ane S55.00 h/a

Numgro

3 LY 1Inctallatione Ba 1

Une tache représente toujours la phase bétonnage de |'ouvrage.
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B 3. Recalage a date réelle.

Afin de caler au plus juste le pointage des heures, il est possible de rentrer la date réelle de commencement
d’une tache pour décaler la barre prévisionnelle. La barre et les heures droit a dépense se décalent, une
empreinte de la barre initiale est représentée en hachuré.

Le nombre de jours ouvrés entre le début prévisionnel et le début réel de décalage s’affiche en encadré

~N

B 4. Intempéries et aléas constatés.

S e —————
P Intempéries et aléas ® [
Jours de provision d'intempéries /aléas : ces jours seront ventilés pendant la durée du planning
jours d'intempéries par an soit 5 jours pendant |la durée du planning
jours d'aléas par an soit 5 jours pendant la durée du planning
@ndre en compte les jours de provision d'intempéries et d'aléas
Jours reels d'intemperies/aleas ‘ Vaiderl
LU ) LD D
15/11/2018  15/11/2018 Panne grue Aéas A ©  Annuer |
20/12/2018 21/12/2018 Pluie+vents Intempéries
Somme d'heures Dont heures
Contrat Reelles dépassant
correspondantes e
@ Intempéries 5 Jours 2 Jours @ 28 h 0h
Aléas 5 Jours 1 Jours 25 h 0h

En mode suivi, on décoche d’abord la case de prise en compte des provisions @afin de revenir en planning
objectif.

On peut ensuite rentrer les intempéries ainsi que les aléas constatés au cours du chantier dans le tableau @
Ces jours sont représentés par des colonnes dans le diagramme (en rouge pour les intempéries & violet pour
les aléas).

Le tableau a droite @permet de vérifier la différence entre les provisions et le réel ainsi que de comptabiliser
les pertes d’heures liés a un Aléas/intempéries

Les heures journées d’intempéries et d’aléas constatées qui dépassent du
nombre de jours de provisions sont représentés avec une barre plus foncée.
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B 5. Intempéries et aléas constatés.

Le pointage des heures se fait directement sur le diagramme de Gantt, au niveau de chaque tache, sous les
heures de droit a dépense.

Il est possible de pointer des heures en dehors des barres de taches (par exemple si une tache prend du
retard) et mémes les jours fériés.

Heures Droit a dépense

‘7 8 7 8 7 7 8 7 8 7
Heures de pointages R e 3; 3; ;; 3: 3;
rentrées par |'utilisateur 32 38 30 33 36

POINTER DES HEURES

Récupérer les ventilations d’heures par équipe (origine tableau excel ou autre logiciel
En mode suivi, chaque soir, rentrer le nombre d’heure dans la partie basse de chaque

barre du diagramme GANTT et dans la colonne du jour de pointage

Cela représente 5 a 10 chiffres a rentrer par jours

Il est possible de rentrer des décimales (exemple 7,5 heures) la séparation se fait avec
le point du pavé numérique

B 6. Exemple et interprétation des résultats.

Dans cette section, il sera traité des exemples d’avancement et de pointage des heures

Avancement N° 1 : Le 19 octobre 2018, Cas d’une rotation respectée toute la semaine

1. Onrentre d’abord la date réelle du début des taches (Rappel : La date de début réelle correspond au
premier jour de bétonnage et non étaiement.) Dans note cas nous avons décalé le démarrage de la
tache « voiles » de jours a cause d’un probléme de terrassement.

On rentre dans la colonne « date de début réelle » : Voiles le 15 Octobre _ Poteaux le 16 Octobre _
Poutres le 17 Octobre.

2. Saisir 'avancement : Cette semaine la rotation a été tenue : 75ml soit 75/150 = 50% de voiles, 8

poteaux soit 8/20 = 40%, et 6 poutres soit 6/20 = 30%. Le plancher n’a pas encore commencé. On
vérifie la cohérence de I'avancement avec le cahier de rotations.
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On rentre les heures de chaque équipe :
Equipe voaile : On pointe I'équipe du lundi au vendredi, les heures correspondent a une équipe de 5 ouvriers

avec un peu d’heures supplémentaires.
Equipe poteaux poutre : On pointe les deux équipes du début de la tAche (a partir du mardi 16) jusqu’au jour

de pointage (vendredi 19) soit 4 jours de pointage.
Equipe plancher : Pas de pointage de I'équipe cette semaine, la tiche n’a pas encore commencé.

Interprétation : La ligne brisée est droite : Les équipes tiennent la rotation.
On gagne des heures sur la tache voile (I'équipé fait moins d’heure que prévu).

Pas d’écart sur les équipes poteaux et poutres a l'arrondi preés.

Un nombre négatif sur un écart est une perte d’heures, les
pertes d’heures se mettent automatiquement en couleur rouge.

Ceci est reporté sur les regroupements de taches

=
-w
4 - - 4 4
§ 3 | 2/ 8| X [¢f §/) & 5 Uelom vemore
v g s 8 e ® 2 ¢ & 3 s [z 23 :
£ S € 3 & +J & £ v . I - £ ° o
3 § ] 5 2 3 < g/ v ¢ = w | [ ¢ g
4 % ] 3 " ° L © & 3
~ v s o © € w o g 34 ° o
o % o 5 & ¥ !« s S 5 N s 3z
5 F 2 <« & 3 T g 3t ¢
= £ Q & 3 @ 1 e v 5 Q vle " w ~ y e e
3 T o & 5 da Me Jo Ve Sa Di Lu Ma Me Je VelSa Di Lu Ma MeJe Ve Sa Dv Lu Ma MejJe Ve Sa Oi Lu MaMe Jo Ve Sa Di
A 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19]20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3101 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1
Projet de villas 17 888h 11/10/18 31% 275h 257h +18  782h +106 I o
RDC 17j  88sh 11/10/18 31% 275h 257h +18  782h +106 g
150 ml 1500mlj | 10j  444h 11/10/18 204h 18,75 mlj +18  388h +76 B VoilesROC
7
u 2,000/ 10) 74h 11/10/18 h 267U/ 64h +10 30D Poteax RDC
87 ~
20 U 200U 10 74h 15/10/18 22h 3,00 U/ 54h +20 Poures RDC
Y 2
296h 22/10/18 0% 296h Wb e S anchers ROC

{2 planchers RDC 400 m2 40,00 m?/; 10j

Avancement N° 2 : Le 26 octobre 2018
Avancement : Cette semaine I'équipe de voile n’as pas réalisé la rotation prévue. Le niveau devait se finir le

vendredi 26 au soir, il reste en réalité une journée de rotation de voile. Apres s’étre référe aux carnets de

rotations, on rentre 90% dans la colonne avancement.
Sur les autres taches la rotation a été tenue.
On rentre les heures de chaque équipe :

Equipe voile : le pointage se fait normalement, jusqu’au 26 octobre inclus.

Equipe poteaux poutre : pointage des équipes normal
Equipe plancher : le plancher a démarré le lundi 22, en revanche le premier bétonnage a été fait le mercredi

24. On rentre la date de début réelle le mercredi 24. Les heures sont rentrées au réel donc 3 partir de lundi
22(7h = étaiement) puis mardi 23(15h = étaiement + coffrage) et enfin mercredi 24(30h = étaiement + coffrage

+ bétonnage)

Interprétation :
Pour le plancher, méme si les heures ont été tenues, il y a une perte d’heure entre le réalisé et le budget (-22)
due a la montée en puissant de I'équipe sur la tache (étaiement, coffrage, bétonnage). Cette différence reste

minime et se résorbe a chaque fin de tache.
Pour les voiles on s’apercgois que méme si I'on fait moins d’heure dans la journée que prévu, le fait de perdre

. s 2 ’
une rotation génere une perte d’heure au total (-9).
3 R ¢ t( 2 Artnhra N4 Y hra N4
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Avancement N° 3 : Le 31 octobre 2018

L'avancement est fait le mercredi, avant le weekend — end prolongé.
Equipe voile : a terminé sa derniére rotation le lundi, on a rentré 42 heures correspondant a cette journée

(méme si la tache s’est arrété la semaine d’avant).
Equipe poteaux poutre : fin également cette semaine. Pour les poutres I’équipe a fini lundi 30 au soir et est

passé au niveau supérieur. On ne rentre que des heures le lundi pour Le RDC. Le pointage de I'équipe poutre

pour le Mardi 31, se fait dans la tdche « poutres R+1 » (non représenté ici).

Equipe plancher : L’équipe plancher a pu couler une trame de plus cette semaine,
La ligne brisée représentant I'avancement se retrouve donc en avance par rapport au 31 Octobre. (On est en

avance sur cette tache).
Interprétation : Gain d’heures sur les équipes poutres et plancher, due a un avancement plus vite que prévu.

La tache de voile se termine avec une perte d’heures de (-7).

¢ H 5 $ (of 8§ % | ¢ Octobre 2018
v 3 3 2 s s/ 8/ £/ 5 |3 i
: AN ST T S B IE IR T A T A
5 LY 3 B = ] L] s N Y 2lef & g e 4 Semaine 4 e 44 emaine 4 Sel
~ 32 B a ¢ ¢ N §l 2 s £ L 8. 3
@ £ 4] 5 M 3 3 3 v $ ] kY -
3 g d ¢ S(8l 3 [9(3(a &
= QT: Ql 8 n“‘ ‘9 ® Ma|Me Je Ve Sa Di LuMa Me|Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve|Sa Di Lu Ma Me|Je Ve Sa Di Lu|Ma Me|Je Ve Sa Di Lu M
0910 11/12 1314 15/16 1718 19|20 2122 23 24 25 2627 28 29 30 31)01/02 03 04 05 06 07 /08 09 10 11 /12 1
}
Projet de villas 19  88h 11018 0% 7% 752h + 85 430 v 3
RDC 19 ssh 111018 0% 7% 752h + 85 430 e 3
{ volesROC 150 ml 1500ml5 10| 444 101018 15/10/18 100¢ 44h | 451h| 730mli 7 4510 7 / // /,//_ Voiles RDC
CLYLEErd Z
Y VT
{PoteaxRDC 20 U 200U5 10 74h 11/10/18 16/10/18 100¢ 740 75h| 1,00U) -1 1 300 ,."//,’E!////_ Poteaux RDC
|SSNENS NS,
=
{J PouresRDC 20 U 200U 105 T¢h 151018 17/10/18 100 7#h 67h 200U +7 67 47 30042 f/,m«f]fs 785 ; 785775775 72 ; 75: *| Phutres RDC
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- e /(-2 /e 3300 Z'IJo 25 30
2650 431 30047 //F;; 30 29 30 2309 planchers RDC
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PARTIE C) Suivi de productivite

ANNEXE 1. Procédure d’installation

Accéder au dossier suivant :

planningmo.mq0.vcfi.net\Installateur PlanningMO\

o Copier I'ensemble des fichiers dans un dossier sur votre bureau
o Ouvrir le fichier en mode administrateur (Si besoin contactez votre informaticien).

O Suivre les instructions de I'installateur (Choisir installation rapide).

L’installation créé une icone sur le bureau

ACTIVATION DU LOGICIEL (Sans activation, les projets ne peuvent pas étre sauvegardés.)




o Lancer I'application en double cliquant dessus, au premier lancement, attendez 10 secondes une
fenétre d’activation apparait.

Un courriel est envoyé au réferent du logiciel.

o Acceptez I’envoi du courriel.

—

Apres validation, un code vous sera transféré par courriel.
Prévoir un délai de 24 heures pour recevoir le code d’activation.
Vous pouvez fermer le logiciel et le relancer une fois que vous aurez recu le code.

o Copier-coller dans la fenétre pour activer le logiciel.

ANNEXE 2. Notes pour le chargé d’études

o Il est possible de transférer (Manuellement pour I'instant) le PMO sur Microsoft Project.
Voir Annexe 5.

o Il n’est pas possible de transférer les données de Microsoft Project vers le logiciel PMO.
Montez le planning objectif dans un premier temps pour le transférer vers un client sous
Project par la suite.

o Il est possible de transférer les données de PMO vers Excel pour calculs divers sur ratios. (Voir
annexe 5)

o Des fonctionnalités ont été ajoutés pour une diffusion au client : Dates relatives (M1, M2... ),
Vue en semaine plutét que jour, cacher la main d’ceuvre a I'impression. Nota : a I'impression
les colonnes sont les méme qu’affiché a I'écran, il est possible de les afficher/cacher dans la
partie Affichage.

En revanche, le logiciel n’a pas été congu pour réaliser un planning TCE sur 3 ans !

ANNEXE 3 Notes pour le conducteur de travaux

Montage du planning

o Privilégiez des plannings avec le moins de taches possibles, ce sera plus facile pour le suivi.
Pour le pointage si besoin s’aider d’une feuille Excel pour déterminer le pourcentage
d’avancement. (Suivi des finitions, des cages d’escalier, préfa ... par batiment)

o Montez un planning par grues/Zone, ou bien montez un seul planning en phase préparation
Budget et séparez-les par grues pour le suivi. Pas besoin de séparer tous les batiments s’ils
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sont sous la méme zone de travail (grue).
Le logiciel supporte 150 taches sur 12 mois.

o En général le début d’une tache représente le premier bétonnage (exemple : premier
bétonnage de plancher). Prévoir un décalage pour le coffrage/ferraillage

Suivi des heures
o Pour le suivi réaliser d’abord un pointage (ligne brisée) puis rentrer les heures.

o Pour avoir un historique de chaque suivi il sera nécessaire de copier le fichier. SUl et de le
renommer avec la date du suivi. (le logiciel conserve le pointage en cours ainsi que le précédent).

ANNEXE 4 Notes pour le chef de chantier

) Planification

A I'ouverture du logiciel, passez en mode suivi :

Si ce n’est pas déja fait, on recale la date de démarrage de la tache réelle (premier bétonnage) Voir
section B4)

Dans le menu parametre de chantier fenétre on rentre si la journée peut impacter le planning di a un
phénomene naturel (intempéries) ou matériel/humain (panne de grue ...)

On établit un point d’avancement le jour ou I’on souhaite faire la ligne brisée de 'avancement de
chantier avant de pointer les heures. (Par exemple tous les vendredi soir). (Voir section B2).

Le pourcentage d’avancement est en général fait par le Conducteur de travaux. Voir section

On pointe ensuite les heures de la journée :

Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me
D6 07 08 09 10 11 12 |13 14

H0£29=3 planchers RDC

Dans le diagramme, Sur chaque barre, le droit a dépense est représenté en haut dans barre en
heures.

Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me
D6 07 08 09 10 11 12 13 14

327 L planchers RDC
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Dans le diagramme, Sur chaque barre, le droit a dépense est représenté en haut dans barre en

heures.
Le pointage des heures se fait directement sur la barre du graphique juste en dessous des heures

droit a dépense. On clique sur la barre au niveau du jour de pointage et on rentre les heures au

clavier (Voir section B4)

On pointe toujours les heures de la journée sur la bonne date (méme si une tache est en retard, ou
en avance). Il existe une colonne pour caller le démarrage de la tache a la bonne date. Il est possible
de réaliser le pointage des heures sur informatique, comme I'on vient de voir, mais aussi d'imprimer

en grand format et pointer a la main.

ANNEXE 5 Exports liens vers Microsoft Excel et Microsoft Project

Export du tableau vers Microsoft Excel

o Dans le menu fichier, cliquer sur le bouton Excel.
L’export est la copie du tableau affiché a I’écran, pensez a afficher/cacher les colonnes

souhaitées au préalable dans le logiciel PMO

Export des équipes vers Microsoft Excel

o Dans la fenétre équipe cliquer tout en haut a droite du tableau.

-
P tquipes o @
Dé
Les chiffres affichés sont ceux de I'ensemble du projet
0] 0 0 0
$ $ o  Vaider
© v - = < < Ve Sa |
2 s g2 s 2| &z |p| @ sewr |i30j01l¢
& £ S | g2 %/ g3
Y g¢
s Tz
|
Ajouter o -
O] |<hHors équipe> 0.00 000 0% 0 i‘ Exporter la table vers Excel...
oo 1 7.50 0.00 .
w— Supprimer Equpe o W Exporter la table vers Word...
@ Couleur 8] Exporter Ia table vers XML...
= Imprimer...

Somme
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Export des pointages vers Microsoft Excel

o En mode suivi, ouvrir la fenétre « Points d’avancement & cliquer sur exporter

-

E Points d'avancement

Point d'avancement actuel

=

Exporter(.csv)

Nouveau point d'avancement

Date du nouveau point d'avancement 15/11/2018 ] au soir

Créer

au soir

Point d'avancement précédent au soir

-

P EoN =58
Vaider
©  Annuler

4

Export du tableau vers Microsoft Project

Il est possible d’exporter des données des colonnes vers Microsoft Project pour recréer un planning dans celui-

ci.

A partir du tableau Excel exporté, Copier les colonnes Excel et les coller dans Microsoft Project Colonnes a

copier/coller :

Nom de la colonne Nom de la colonne
dans le fichier Excel | dans Microsoft Project
Tache Nom
Durée Durée
Date de début Début
Prédécesseurs Prédécesseurs
Niveau Hiérarchique * | Niveau hiérarchique **

* |l sera nécessaire de recopier manuellement les niveaux de hiérarchie dans Microsoft Project.

** La colonne niveau hiérarchique est caché de base dans Microsoft Project

FIN DU DOCUMENT
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